	คืนเงินรายได้แผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ชาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 399 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560	
ข้อเท็จจริง	หลักเกณฑ์/เงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี	การพิจารณา
รายละเอียดสัญญา ราย บริษัท กกก	1. เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น	☑ เป็นสัญญาจ้างก่อสร้าง
.1 สัญญาเลยที่ 111/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สัญญาเริ่มต้น 4 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563	 อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจาบศีรีขันธ์ 	🗹 อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ข้างต้น
.2 รายละเอียดการแก้ไขสัญญา เฉพาะที่เปลี่ยนวงเงินค่าจ้างและอัตราค่าปรับ	3. สัญญาที่จะได้รับความช่วยเหลือ	
1.2.1 หนังสือลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563	3.1 (ก.) ลงนามก่อน 1 ธ.ค. 59	🗹 ลงนามก่อน 1 ธ.ค. 59 (4 พฤษภาคม 2559)
แก้ไขวงเงินค่าจ้างเป็น 10,000.00 บาท ค่าปรับเป็น 11.00 บาท	3.2 (ข.) ลงนามระหว่าง 1 ธ.ค. 59 - 12 ก.พ. 60	🔲 ลงนามระหว่าง 1 ธ.ค. 59 - 12 ก.พ. 60 ()
รายละเอียดการอนุมัติงด/ลด/ขยายเวลา	4. เป็นสัญญาตาม (ก.) หรือ (ข.) ที่	
2.1 วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2563 ประเภทการอนุมัติ งดหรือดดค่าปรับ อนุมัติให้ตาม ระเบียกพัสดุ 2535 ชั่อ 139 (1) จำนวนวัน 10 วัน จำนวนอัน 20.00 บาท	4.1 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 59 - 12 ก.พ. 60 ยังมีนิติฉัยพันธ์อยู่ และยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	 ☑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 4.1 ☑ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ <u>1 กันยายน 2562</u> ถึงวันที่ <u>30 กันยายน 2562</u>	4.2 เป็นสัญญาตาม (ก.) หรือ (ซ.) ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ส่งงานงวดสุดท้ายระหว่าง 1 ธ.ค. 59 - 12 ก.พ. 60	□ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 4.2□ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่
	5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าปรับเองในช่วงก่อนหน้า 1 ธ.ค. 59	
	5.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าปรับเอง	 ✓ รับผิดชอบค่าปรับเอง จำนวน 20 บาท ✓ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ✓ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
	6. การขยายเวลา งด/ลดค่าปรับ	
	6.1 กรณีไม่เคยขยายเวลาด้วยเหตุดังกล่าว ตามระเบียบพัสดุฯ ขยายได้อีก 120 วัน	 ☑ ขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้จำนวน 30 วัน ☑ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
	6.2 กรณีเคยขยายเวลาด้วยเหตุดังกล่าวตามระเบียบพัสดุฯ ขยายเพิ่มได้อีกรวมไม่เกิน 120 วัน	🔲 ขยายตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว จำนวน 🕒
	7. ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ	🗹 ยื่นคำขอภายในวันที่ 9 ต.ค. 60 (1 กันยายน 2560)
รายละเมียดการส่งมอมงาน (เฉพาะที่มีค่าปรับ) 3.1 ส่งมอบงาน งาดที่ 2/ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เกินกำหนด วัน ถูกปรับเป็นจิน 0.00 บาท 3.2 ส่งมอบงาน งาดที่ 1/ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เกินกำหนด 1 วัน ถูกปรับเป็นจิน 111.00 บาท		รวมเลิ่มสมหานล่าซ้า 1 วัน รวมเป็นเงินค่าปรับ 111.00 บาท
. รายละเมียดการการนำส่ง/เบิกทักผลักส่งค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดิน 4.1 เลขที่เอกสาร 3201512315 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 100.00 บาท		น่าส่ง/เบิกทักผลักส่งค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดิน ในปังเประมาณ <u>2563</u>
การขอถอนคืนเงินค่าปรับแก้ผู้มีสิทธิ หน่วยงานอนุมัติให้ลงค ลดค่าปรับ คือเงินค่าปรับ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 11.00 หน่วยงานขออนุมัติถอนค็น จำนวน 20.00 บาท		ลงชื่อ

1 of 1 5/4/20, 8:31 PM